
EVALUATIE KANOGOTEN DOMMEL ‘23 
10-10-‘23 TINY SMULDERS, TIM DOMMELS, ILJA FRENKEN, MARK SCHEEPENS,  LONNEKE SCHILTE   

TIJDELIJKHEID  

In 2023 zijn de glijgoten er op 8 april al in gegaan; eerder dan afgesproken (1-5). Zeker bij mooi en droog weer 

voeren de kanoverhuurbedrijven de druk ook op om de glijgoten erin te leggen. Zodat wordt gestart met water 

conserveren (voldoende hoog peil om te kunnen varen) en er toch gekanood kan worden. Er kwamen ook best 

wat vragen binnen (via social media) over vispasseerbaarheid en flora & fauna in relatie tot de glijgoten. Dus 

goed om ze dan ook niet te vroeg te plaatsen. Rond 1 november de balken met glijgoten weer verwijderen.  

Afspraak: in principe 1 mei als datum hanteren om balken en glijgoten te plaatsen en 1 november  verwijderen. 

Is mede afhankelijk van het weer (zowel voor vismigratie als voor kanoseizoen). In afstemming met ecologie.  

Afspraak: Nu niet investeren in vispasseerbaarheid kanogoten, want er moet totaalplan beekherstel komen. 

Vóór 2027 zou Dommeldal op de schop moeten (KRW, N2000) en moet beek gaan functioneren zónder stuwen.  

BEHEER EN ONDERHOUD  

Met name de 2e kanogoot lag snel vol met hout en drijfvuil. Na ophogen van kade is eea gaan drijven, dus toen 

kwam er extra veel drijfvuil. Ook na maaien moet Tiny vuil gaan ruimen. Maar ook in normale weken gaat Tiny 

soms wel een paar keer per week langs om drijfvuil te verwijderen. Dit kost hem niet zoveel extra tijd. Hij 

verwacht bovendien dat dit na beoogde aanpassingen aan de constructie minder zal worden. In de vakantie 

van Tiny kostte het een kwartiertje per week om beide locaties schoon te houden. Tiny krijgt ook telefoontje 

als er veel vuil zit, dan gaat hij erheen.  

Afspraak:  Tiny 1x per week vuil verwijderen (en na maaien of andere werkzaamheden door het waterschap 

evt. extra indien nodig). Met de kanoverhuurders bespreken dat zij het tussentijds zelf een beetje bijhouden.  

Afspraak: Tiny zorgt voor een PO job voor plaatsing en controle van deze recreatieve voorzieningen.  

EXTRA KANOGOOT 

Voorstel vanuit beheer is om geen derde kanogoot te maken, maar op de beoogde locatie in de Malpie 2 

balken te plaatsen. Ook hiervoor geldt dat deze er niet jaarrond in moeten komen te liggen (ivm 

vispasseerbaarheid), maar tegelijkertijd met de glijgoten (grofweg 1 mei tot 1 november).  

WERKING 

De werking van de glijgoten voor de vaarrecreatie is goed. Er zijn al wat aanpassingen gedaan om ze beter te 

laten functioneren en er slaan nauwelijks mensen om. Ook de reacties vanuit kanoverhuurders waren positief.   

Afspraak: Tiny bij kanoverhuurbedrijven ophalen hoe zij werking, instructies, e.d. ervaren (tips / tops).  

De werking van de balken met glijgoten vanuit het oogpunt van waterconservering is ook goed. Ze zorgen voor 

ruim 70 cm opstuwing en het werkt vrij ver door. Het waterpeil staat net onder de instapplaats bij de Peedijk.  

 



VEILIGHEID 

Zie rapport van de veiligheidskundige (bijlage). Het gaat goed, er gaan er maar weinig omver en er gebeuren 

gelukkig geen ongelukken (wel veel gillende meiden ). Onder normale omstandigheden is er voldoende 

doorgang (ca 80 cm). Bij hogere afvoeren is de doorgang beperkt, met name bij Poterseind is de doorgang dan 

60 cm of nog minder. Dat is krap. Er zijn al wel rood-witte stickers geplakt als waarschuwing onderdoorgang.  

Verder is aanbeveling veiligheidskundig om duidelijk bord (met pictogrammen) te plaatsen ruim voor de 1e 

kanogoot. Deze borden zijn besteld en worden volgend jaar bij start kanoseizoen geplaatst (Tiny).   

Afspraak: Trajecten afsluiten bij te hoog peil, als onvoldoende veilige onderdoorgang. Hiervoor is een maaiBOS 

beschikbaar met signalering te hoog peil.  

Afspraak: Ilja/Lonneke verzoeken dit mee te nemen in het nieuwe beleid. Evt ook in automatisch dashboard 

opnemen indien mogelijk.  

VERBETERSUGGESTIES  

Mogelijke verbeteringen voor toekomstige glijgoten (zoals bijv. Genneper watermolen, Dommel St Oedenrode) 

worden besproken. Nog even afwachten nieuwe tekeningen met alle wijzigingen. Zie ook veiligheidsrapport, 

samen met deze evaluatie compleet pakket. In dat pakket dan ook de originele tekeningen en (zodra gereed) 

de nieuwe ontwerptekeningen met de voorgestelde aanpassingen.   

OVERIG 

Zijn er nog bijzonderheden ten aanzien van de eerder geplaatste stobben? Nee, geen vragen/klachten over.  

Hoe zit het met vispassages Dommelsche en Venbergse molen? Kanopassages vormen nog geen onderdeel van 

het project; daar is Ilja mee bezig. Beheerders zijn nog niet betrokken.  

Afspraak: Mark verzoekt projectorganisatie om beheerders hierbij te betrekken.   

Glijgoten niet geschikt voor SUP’s (tenzij vin in te halen), maar dat lukt ook niet. Liever niet de kant op.   

Afspraak: Ilja/Lonneke nemen mee op nieuwe vaarkaart dat dit stukje Dommel ongeschikt is voor SUPs.  

VERVOLGAFSPRAKEN 

Afspraak: Lonneke deelt de stukken op intranet (Dommel zichtbaar) en tagt dan de Werkgroep nautisch 

beheer, Rick Ketelaars, Hans Koekkoek, Marcel vd Broek, Nicola Janssen, Ger van Veen en dit clubje.   

Afspraak: Ilja/Lonneke bespreken in de werkgroep hoe bericht te delen met externen (o.a. Rofra, TKBN, 

watersportverbond).  

Afspraak: Tiny gaat de glijgoten indienen voor innovatie.  

 

 

  



BIJLAGE: VEILIGHEIDSRAPPORT 
Aanvraag 

Datum aanvraag: 25-07-2023 

Aangevraagd door: Tiny Smulders 

Functie: Gebiedsbeheerder 

Behandeld door: Ger van der Veen 

Functie: Veiligheidsmedewerker 

Beantwoord op: 25-09-2023 

 

Vraagstelling: 

Veiligheid beoordeling van nieuwe kanoglijgoot opstelling. 

 

Wettelijk kader: 

Vaarwater is in beheer bij gemeenten, waterschappen, provincies, rijk, recreatieschappen, 
natuurterreinbeheerders en vele particuliere organisaties. Waterbeheerders bepalen of en 
hoe erop gevaren mag worden. Door die veelheid aan beheerders is er ook een veelheid 
aan wet- en regelgeving. Het is vaak niet duidelijk of kanovaren wel of niet onder een 
bepaalde regel valt. De 25 waterschappen hebben elk een eigen Keur. Ongeveer de helft 
daarvan geeft aan dat kanovaren mag, mits... Dat is klantvriendelijker dan de negatieve 
insteek: verboden, tenzij.... Waterbeheerders dragen ook zorg voor de veiligheid. Kies voor 
het markeren van een potentieel risicodragende situatie, maar verbiedt niet. […] 

 

Inleiding: 

In de zomer van 2021 is mij gevraagd om een advies te geven over een tweetal tijdelijke 
kano in- en uitstapplaatsen in de Dommel bij Borkel en Schaft. Als gevolg van de lage 
waterstand is besloten om deze steigers te bouwen. De twee stuwen waren niet meer met 
de kano te passeren vanwege de lage waterstand. Dit moest over land gebeuren. In 1e 
instantie waren de twee tijdelijke constructies niet veilig te gebruiken door de kanoërs. 
Binnen 24 uur is dit opgelost, waarna het kanoën op de Dommel weer is vrijgegeven. 
Omdat als gevolg van klimaatverandering de aanvoer van water sterk gaat variëren staat 
veilig kanovaren onder druk. Om niet geregeld tijdelijke voorzieningen te bouwen is een 
structurele oplossing ontworpen. Het resultaat is een robuuste kanoglijgoot die op het 
water drijft. Waar een constante waterstroom zorgt, dat de kano’s er zonder probleem 
vanaf glijden. Deze nieuw ontworpen glijgootconstructie is beoordeeld op veiligheid voor 
de gebruikers. 

 

 

 

 



Tekening  

  
 

 
 

 

Uitvoering: 

Voor de beeldvorming: de glijgoot staat met twee steunen op de slotbalken in de stuw. 
Na wat eerste testen is er een slotbalk verwijderd om de steilheid van de glijgoot omlaag te 
brengen en dus ook de snelheid te verminderen van de kano. 
Het systeem bestaat uit twee langs-geleiders die de kano’s in de juiste positie brengen ten 
opzichte van de glijgoot. Om te voorkomen dat er peddels achter de constructie blijven 
hangen is er oplopende kim/rand gemaakt aan beide kanten. Ook al wordt de peddel laag 
gehouden, dwars op de kano. De afstand van het brugdek tot kano is krap, maar 
voldoende om hoofdletsel te voorkomen (evt in liggende positie). Op de brug is een 
markering aangebracht in de vorm van rood-wit band. 



 

 

Beoordeling  

Medio juli 2023 heeft een beoordeling van de glijgootopstelling plaatsgevonden. 
Hiervoor zijn de twee glijgoten bezocht die in gebruik waren. Ter plaatse zijn een aantal 
kanoërs gespot die de glijgoot namen. Na de eerste reactie van de kanoërs “hoe en wat ” 
verloopt het nemen van de glijgoot zonder problemen. Peddels die niet in de lengte- richting 
van de kano gehouden worden tijdens het glijden, worden automatisch door de kimmen op 
de juiste hoogte gebracht om zonder gevaar de glijgoot te passeren. Niet recht voor de 
glijgoot gepositioneerde of schuine kanoërs op het water, worden door de geleidingbalken 
aan de zijkant goed voor de goot geduwd. Ook deze kano’s nemen de glijgoot zonder 
problemen. Tijdens de inspectie/beoordeling alleen blije gezichten gezien na het nemen van 
de glijgoten. Inmiddels is duidelijk dat achterstevoren de glijgoot passeren ook mogelijk is.  

 

Conclusie: 

Op veiligheidsgebied heb ik ten aanzien van glijgoot met geleiders geen opmerkingen. Het 
systeem werkt goed, kanoërs lopen geen risico’s als ze de glijgoot passeren. De informatie-
voorziening over de twee glijgoten krijgen kanoërs op de verhuurplaats van de verhuurder. 
Mensen met een eigen kano krijgen mogelijk deze informatie niet. Daarom is het aan te 
bevelen ruim vóór de 1e kanogoot borden met duidelijke pictogrammen te plaatsen. Zodat 
iedereen over dezelfde informatie beschikt.  
 

Komende winter worden er nog aanpassingen gedaan om vuilophoping ter verminderen. 
Het ontwerp zoals nu beoordeeld is verandert dan; mogelijk daarmee ook de risico’s. In het 
voorjaar van 2024 zal daarom het aangepaste ontwerp opnieuw worden beoordeeld. 
 

Voorgenomen aanpassingen:  
De palen waaraan geleiders gemonteerd zijn verzetten (zodat minder kans op vuilophoping). 
De geleiders halveren. 
Geleiders aan de bovenzijde voorzien van een rode ronde buis ter waarschuwing. 
Geleiders aan onderkant voorzien van een strip (zodat drijfvuil makkelijker door goot drijft). 

 


